ÁVNY/SZT/038/1

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

PROGRAM SZINTŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS PROJEKTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA

ÁVNY – Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság
(ÁVNY Kft.)
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961099
Adószám: 23343441-2-41
Bankszámlaszám: 10800007-20000000-11843018
Képviseli: Pachner Róbert ügyvezető

mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó vagy ÁVNY -

és a

Clarity Consulting Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.
Cégjegyzékszám: 01 09 700911
Adószám: 12735345-2-42
Képviseli: Ternyik László ügyvezető

mint Megbízott - a továbbiakban: Megbízott -

között

2013. november 28. napján

László Zsolt

I.
Előzmények

A Megbízó az Országleltár Program keretében, a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján lebonyolított beszerzési eljárás eredményeként 2012. június 20. napján megkötötte Megbízottal az SZT-038. számú, "A Program minőségbiztosítási feladatainak és a Projektek projektvezetési feladatainak ellátása" tárgyú megbízási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**).

A Szerződésben megjelölt Projektek keretében tervezetett teljes rendszer (ERP, DMS, FM, DW, SOA, Portál) egyes elemeinek bevezetése időközben, a **Szerződés megkötését követően** átütemezésre-, illetve a SOA elhagyásra került, **mely körülményeket a Felek a Szerződés megkötésekor előre nem láthattak**. Tekintettel arra, hogy a Szerződésben megjelölt projektvezetési és minőségbiztosítási feladatok teljesítése szorosan összefügg a rendszerbevezetések ütemezésével, illetve az ellenőrzési, javaslattételi feladatok is a rendszerszállítók általi projektterv szerint készített termékekre vonatkoznak, így a változásoknak megfelelően a Megbízott programszintű minőségbiztosítási és a projektvezetési támogatási feladatai is korrigálásra és átütemezésére kerültek és kerülnek a Szerződés 1.2.3., 1.5. és 18.7. pontjai szerint az egyes Feladatlapok által részletesen rögzítetten.

Figyelemmel a fentiekre a Megbízott és Megbízó oldali feladatok a Projektek tervezett ütemezése szerint a 2013. október – 2014. januári időszakban válnak intenzívvé, így az ezekhez kapcsolódó projektvezetési és minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a Szerződés eredeti 5.1 pontjában meghatározott három hónapos limitösszegekre vonatkozó rendelkezések nem tarthatóak. A három hónapos limitösszegek megjelölésének eredeti célja egyebekben a keretösszegek Szerződés hatályba lépésétől számított pár hónapon belüli aránytalan mértékű felhasználásának („kiüresítésének") elkerülése volt, ez a rendelkezés azonban jelen állapot szerint már okafogyottá vált és fenntartása a **Megbízottnak és a Megbízónak is lényeges jogos érdekét sérti.**

Mindezeken túl a hatályos Szerződés aláírásakor a Felek rögzítették, hogy a teljes integrált rendszer éles indulásának tervezett időpontja: 2013. szeptember 30. A Projekteknek **a Szerződés aláírásának időpontjában előre nem látható átütemezésére tekintettel**, a jelen szerződés módosítás időpontjában hatályos Program Alapító Okirat v3.0 szerint, a teljes integrált rendszer tervezett indulásának időpontja: 2014. december 31. napja, továbbá a SOA projekt az előzőekben említettek szerint elhagyásra került.

Tekintettel a három hónapos limitösszeg eltörlésére, valamint a teljes integrált rendszer tervezett időpontjának jelentős eltolódására, Felek jelen dokumentumban a Szerződésben iktatják a keretösszeg kimerüléséhez kötődő szerződés megszűnési esetet is, **elkerülve ezzel azon jogos érdek sérelmét, amelyet egy kiüresedett szerződés fenntartása, illetve annak felmondásával járó procedúra hoz magával.**

Felek jelen dokumentumban rögzítik a Szerződésben szereplő kapcsolattartó személyeknek a Szerződés teljesítésének ideje alatt történt változását is annak ellenére, hogy a Szerződés 18.5. pontjában foglaltak szerint a Felek képviselőiben, kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változás nem minősül a Szerződés módosításának.

A fentiekre tekintettel Felek - figyelemmel a beszerzési eljárás megindításának napján hatályos 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13/A.§-ának előírásaira[1], valamint a Szerződés 12.1. pontjának 3. bekezdésében és 18.5. pontjában foglaltakra[2] - a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II.

1.) A Szerződés „ELŐZMÉNYEK" c. fejezetének „C" pontja az alábbiak szerint módosul:

...

(C) A fenti (B) pontban hivatkozott megállapodás alapján az MNV Zrt. az (A) pontban hivatkozott feladatai ellátását részben a Megbízó bevonásával, közreműködése igénybevételével valósítja meg. Ennek megfelelően Megbízó elvállalta az Állami Vagyonnyilvántartást megalapozó MNV integrált rendszere, az arra épülő Országleltár adattárház és publikus felület, valamint adatszolgáltatás kialakítását, üzembe helyezését, esetlegesen külön megállapodás alapján történő üzemeltetését. Megbízó feladatkörébe tartozik a rendszer működéséhez szükséges szoftver és szoftverimplementáció valamint hardver és biztonsági eszközök beszerzése, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások beszerzése és igénybevétele, továbbá a szakemberek oktatása és teljes körű alkalmazástámogatás biztosítása (a továbbiakban: ***„Program"***). A Program keretében az állami vagyonnyilvántartás támogatásához szükséges informatikai rendszerek /ERP, DMS, FM, DW, portál/ szállítása, bevezetése, a belső és külső szabványos adatcsere folyamatok és interfészek implementációja és a rendszerintegrációja biztosítása kerül beszerzésre a Megbízó által külön (köz)beszerzési eljárásokban (a továbbiakban: ***„Projektek"***)."

...

2.) A Szerződés **4.4. pont** az alábbiak szerint módosul:

„Megbízó részéről a Havi Teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:

–	név:	Pachner Róbert.
–	beosztás:	ügyvezető
–	telefon:	+36 1 237 4400/4195
–	e-mail:	Pachner.Robert@avny.hu

A teljesítésigazolás kiadására jogosult fenti személy helyett csak az általa erre írásban meghatalmazott személy jogosult."

---

[1] Rendelet 13/A.§: A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

[2] Szerződés 12.1. pontjának 3. bekezdése: Amennyiben a Program megvalósulása – a jelen szerződés megkötését követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt – az Ajánlattételi Felhívásban megadott, fentebb jelzett időponthoz képest elhúzódik, akkor Felek a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13/A.§ szerint járhatnak el. Szerződés 18.5. pontja: A jelen szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, a Kormányrendelet 13/A. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén módosítható.

László Zsolt

Tr2

3. A Szerződés 5.1. pontjának alábbi bekezdése törlésre kerül:

"Felek rögzítik, hogy a Megbízó által a Megbízott részére egymást követő bármely három hónapban összesen kifizetett megbízási díj összege nem haladhatja meg:

- *a Projektvezetési Támogatás vonatkozásában a nettó 12.000.000,- Ft-ot, azaz nettó tizenkétmillió forintot;*
- *a Programszintű Minőségbiztosítás vonatkozásában a nettó 12.000.000,- Ft-ot, azaz nettó tizenkétmillió forintot."*

4. A Szerződés 12.1. pontjának 1. és 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és a Program keretében kifejlesztésre kerülő, az 1. számú mellékletben részletesen bemutatott teljes rendszer (ERP, DMS, FM, DW, portál) valamennyi elemére kiterjedő integrált éles indulása napjától (a továbbiakban: „***Éles indulás napja***") számított egy hónapig (a továbbiakban: „***Lejárat napja***") terjedő határozott időtartamra jött létre. A Felek jelen Szerződésben rögzítik, hogy a Szerződés 5.1. pontjában foglalt, rendelkezésre álló fedezet kimerülésével (azaz annak Megbízott részére történt kifizetésével) jelen Szerződés minden további intézkedés nélkül – megszűnik.

A Megbízott feladatait a Program keretében kifejlesztésre kerülő, a szerződés 1. számú mellékletben részletesen bemutatott teljes rendszer valamennyi elemére kiterjedő integrált éles indulása napját követő egy hónapig terjedő határozott időtartam alatt köteles teljesíteni. . Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megbízott a jelen Szerződés hatálybalépésétől kezdődően köteles végezni a jelen Szerződés szerinti tevékenységeit. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásának időpontjában a teljes rendszer elemei közül az utolsó komponensek éles indulásának tervezett időpontja 2014. december 31. napja."

5. A Szerződés 13.1. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Megbízó kapcsolattartója:

- Név: Pachner Róbert
- Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
- Tel.: +36 1 237 4400/4195
- e-mail: Pachner.Robert@avny.hu"

László Zsolt

6. A Szerződés1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. számú melléklet

a Program és a Projektek részletes leírása, elemei, szervezete

„Az Országleltár Program Alapító Okiratának (PAO) mindenkor hatályos változata szerint.

A jelen szerződés aláírásának időpontjában hatályos Országleltár Program Alapító Okirata (PAO), valamint a Projektek (ERP, DMS, FM, DW, portál) részletes leírását, elemeit, szervezetét tartalmazó, a Megbízó jelen szerződés aláírásának időpontjában fennálló elvárásait tartalmazó műszaki specifikáció külön CD mellékletként csatolva."

III.

A Szerződés fenti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés-módosítás a Szerződésben és annak mellékleteiben foglalt teljesítési határidőket, a Szerződés alapjául szolgáló beszerzés becsült értékét és a Szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összegét nem érinti (lásd még: Szerződés 12.1. pont, 4. bekezdés).

Felek megerősítik a Szerződés 18.7. pontjában foglaltakat, azt, hogy az adott feladatok kapcsán kitöltésre került Feladatlap az irányadó a feladatvégzés tekintetében a Szerződés általános rendelkezéseivel szemben.

Jelen szerződés-módosítás szövegét a Szerződés törzsszövegével és annak mellékleteivel együttesen szükséges kezelni és értelmezni.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. év november 28. napján

ÁLLAMI
VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KFT
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Adószám: 23343441-2-41

ÁVNY – Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság
Megbízó képviseletében
Pachner Róbert
ügyvezető

Clarity Consulting Kft.
Megbízott képviseletében
Ternyik László
ügyvezető

CLARITY CONSULTING KFT.
1141 Budapest,
Erzsébet királyné útja 29/b.
Adószám: 12735345-2-42
ERSTE BANK
11600006-00000000-12224508

László Zsolt Balla Zsolt