Közbeszerzésihirdetési Ütemterv																																															
adatok e Ft-ban																																															
Az eseti azonosító	Eljárás neve	Leírás (Az eljárás rövid bemutatása)	Eljárás becsült szerződéses ellenértéke (nettóban, pl. 2021 Q3)	Beszerzés (legördülő lista)	CPV Kód	COVID-19 miatt 2021-re átütemezés	COVID-19 miatt elhalasztott beszerzés 2021-ben	A beszerzésre rendelkezésre álló forrás (pénzügyi szempontból)		A szerződéskötés					A pénzügyi teljesítés értéke				Különbségek (kalkulált)													Formagazda (Strasszeger belső szervezet)	Beszerzés / Közbeszerzés	Eljárásrend (kötelezettségi, nemzeti)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)	Finanszírozási forrás megjelölése (legördülő lista)	Kiemelt jelentőségű az adott terv szempontjából a közbeszerzés megvalósítása?	Megvalósulás helye	Megjegyzés
								2021-ben	2021 utáni évekre összesítetten	Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2021 Q3)	Tervezett értéke 2021-re	Várható értéke 2021-re Kötöttendő: 2021 Q2 alapján	Várható értéke 2022-re Kötöttendő: 2021 Q3 alapján	Tervezett értéke 2021 utáni évekre összesítetten	2021-ben tervezett kifizetés	2021-ben várható kifizetés Kötöttendő: 2021 Q2 alapján	2021-ben várható kifizetés Kötöttendő: 2021 Q3 alapján	2021 utáni évekre összesítetten (terv)	A rendelkezésre álló forrás és a tervezetben leszerződött összeg különbsége 2021-ben Terv	A rendelkezésre álló forrás és a Q2 szerint várhatóan leszerződött összeg	A rendelkezésre álló forrás és a Q3 szerint várhatóan leszerződött összeg	A rendelkezésre álló forrás és a tervezetben leszerződött összeg különbsége 2021 után	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv Q2	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2021 után	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv Q2	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2021-ben Terv Q3	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2021 után									
1.	Adatgyűjtő portál fejlesztése KVK portál fejlesztése II. ütem /I KÖLDIV integráció, KVK Kötöttnél kiváltása/	Adatgyűjtő portál / KVK portál fejlesztése kapcsán érintett KÖFOP ASZK integrációs fejlesztések menedzsmentje	2021. Q2	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			30 000	-	2021. Q2	30 000			-	30 000			-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
2.	Adatgyűjtő portál fejlesztése KAPOR portál fejlesztése II. ütem	Adatgyűjtő portál / KAPOR portál fejlesztése II. ütemhez kapcsolódó integrációs fejlesztések menedzsmentje	2021. Q1	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			30 000	-	2021. Q1	30 000			-	30 000			-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
3.	Adatgyűjtő portál fejlesztése - KAPOR fejlesztése BW folyamatok kialakítása - II. ütem /II.ÉV FMI ütemterv/	Adatgyűjtő portál /KAPOR fejlesztése országszintű adatfelvétel (ÉV FMI) ütemtervének kapcsolódó fejlesztések menedzsmentje	2021. Q2	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			50 000	-	2021. Q2	50 000			-	50 000			-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
4.	MNV vagyonkezelő archív rendszerek migrációja - adatátírása KLDIV fejlesztése és azokat érintő folyamatok kialakítása	Adatgyűjtő portál kapcsán érintett MNV archív rendszerek országszintű adatfelvétel (OLDIV) integrációjához kapcsolódó fejlesztések menedzsmentje	2021. Q3	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			75 000	-	2021. Q3	75 000			-	75 000			-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
5.	Adatgyűjtő portál integrációs fejlesztése III. ütem (Megbízó igényeinek megfelelő)	Adatgyűjtő portál kapcsán érintett megbízó/ MNV rendszerek integrációja, adatfeltöltés, adatszinkronizáció menedzsmentje	2021. Q4	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			135 000	-	2021. Q4	135 000			-	135 000			-	-	135 000	135 000	-	-	135 000	135 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
6.	KVK beszkórló fejlesztése, KVK- KÖFOP ASZK integráció szerzővel kötöttnél	Adatgyűjtő portál / KVK portál fejlesztése kapcsán érintett KÖFOP ASZK integrációs fejlesztések menedzsmentje	2021. Q4	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			50 000	-	2021. Q4	50 000			-	50 000			-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
7.	KÖFOP ASZK modul kiesésből fejlesztések	A KÖFOP projekt keretében működtetett rendszer alea indításához szükséges további fejlesztések	2021. Q1	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			295 800	-	2021. Q1	295 800			-	295 800			-	-	295 800	295 800	-	-	295 800	295 800	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
8.	KÖFOP BLP modul kiesésből fejlesztések	A KÖFOP projekt keretében működtetett rendszer alea indításához szükséges további fejlesztések	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72260000-5			13 000	-	2021. Q1	13 000			-	13 000			-	-	13 000	13 000	-	-	13 000	13 000	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
9.	KÖFOP MKR modul kiesésből fejlesztések	A KÖFOP projekt keretében működtetett rendszer alea indításához szükséges további fejlesztések	2021. Q1	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			48 500	-	2021. Q1	48 500			-	48 500			-	-	48 500	48 500	-	-	48 500	48 500	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
10.	KÖFOP monitor infrastruktúrájának bővítése	infrastruktúra bővítése a KÖFOP rendszerek biztonságosabb üzemeltethetőségének érdekében	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72260000-5			9 050	-	2021. Q1	9 050			-	9 050			-	-	9 050	9 050	-	-	9 050	9 050	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
11.	KÖFOP projekt keretében kialakított Kitöltésre Ingatlan-nyilvántartás interfész továbbfejlesztése (FTIF fejlesztés E-archive - FÖMI interfész)	KÖFOP projekt keretében kialakított Kitöltésre Ingatlan-nyilvántartás interfész továbbfejlesztése	2021. Q1	Közbeszerzés (OPEX)	72260000-5			70 000	-	2021. Q1	70 000			-	70 000			-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
12.	KÖFOP rendszer (ASZK, MKR, BLP modulok) support 2021	Alkalmazás és alatta/alá infrastruktúra teljes körű támogatása 5+8 rendszerszintű állással	2021. Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	72600000-6			228 000	-	2021. Q1	228 000			-	228 000			-	-	228 000	228 000	-	-	228 000	228 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	50%-75%	
13.	KÖFOP helpdesk support	Helpdesk rendszerszintű kapcsolódóhoz kapcsolódó szolgáltatások	2021. Q3	Közbeszerzés (CAPEX)	72600000-6			37 416	-	2021. Q3	37 416			-	37 416			-	-	37 416	37 416	-	-	37 416	37 416	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
14.	Önszervező Portál alkalmazás támogatásának biztosítása	Alkalmazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások	2021. Q2	Beszerzés (OPEX)	72600000-6			4 320	-	2021. Q2	4 320			-	4 320			-	-	4 320	4 320	-	-	4 320	4 320	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
15.	OLDIV III ütem support, TJGY adatszolgáltatás támogatása, szótárak, S Nmap	Alkalmazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72600000-6			14 618	-	2021. Q1	14 618			-	14 618			-	-	14 618	14 618	-	-	14 618	14 618	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
16.	Alkalmazás/adatbázishoz kapcsolódó menedzsmentellátás	Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	2021. Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	72600000-6			30 000	-	2021. Q1	30 000			-	30 000			-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
17.	Adatmodellezéhez, adatfeltöltés szolgáltatás	Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	2021. Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	72600000-6			50 000	-	2021. Q1	50 000			-	50 000			-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	szerzett	Közbeszerzés	Közbeszerzési	Nyílt eljárás	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
18.	IT biztonsági támogatás (KÖFOP)	IT biztonsági támogatás biztosítása a KÖFOP fejlesztőkhöz kapcs.	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72600000-6			14 500	-	2021. Q1	14 500			-	14 500			-	-	14 500	14 500	-	-	14 500	14 500	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
19.	Termék menedzsmentszolgáltatás KÖFOP + OLI	Termék menedzsmentszolgáltatás a KÖFOP és OL fejlesztőkhöz kapcsolódóan	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72600000-6			14 500	-	2021. Q1	14 500			-	14 500			-	-	14 500	14 500	-	-	14 500	14 500	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	
20.	Folyamat menedzsmentszolgáltatás KÖFOP + OLI	Folyamat menedzsmentszolgáltatás a KÖFOP és OL fejlesztőkhöz kapcsolódóan	2021. Q1	Beszerzés (OPEX)	72600000-6			14 500	-	2021. Q1	14 500			-	14 500			-	-	14 500	14 500	-	-	14 500	14 500	-	-	-	-	-	szerzett	Beszerzés	Közbeszerzési	Nem közbeszerzési	saját forrás	Kiemelt	75% felett	